



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**




INFORME EJECUTIVO DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA – VIGENCIA 2012 - 2013

Fecha de Corte: a Diciembre 31 de 2013

Plan de Mejoramiento DANE 2012 (Vigencia Auditada 2011)

De los 19 Hallazgos suscritos con la Contraloría General de la República Vigencia Auditada 2011, está pendiente el Hallazgo No. 19 correspondiente a la Adquisición de Bienes – Proyecto Reunidos, el cual presenta a la fecha de corte un avance del 90% en su ejecución.



Se solicitó a la Contraloría General de la República una prórroga en la fecha programada al 30 de Abril de 2014 en razón a que la suscripción del acta de liquidación está sujeta a un factor externo a la entidad, como lo es la gestión de la FIDUPREVISORA S.A.

Plan de Mejoramiento DANE 2013 (Vigencia Auditada 2012)

Para esta vigencia el DANE suscribió el pasado 10 de Julio de 2013, con la Contraloría General de la República un total de veintidós (22) hallazgos, clasificados así:

JLB.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

Carrera 59 Núm. 26-70 Interior 1 CAN, Edificio DANE
Teléfono (571) 597 8300 Fax (571) 597 8399 Bogotá, D.C., Colombia
www.dane.gov.co
contacto@dane.gov.co



