




INFORME EJECUTIVO DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITO Y VIGENTES CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Fecha de Corte: a Diciembre 31 de 2014

Plan de Mejoramiento DANE - Vigencia Auditada 2011

De los 19 Hallazgos suscritos con la Contraloría General de la República para la Vigencia Auditada 2011, continúa como pendiente de cumplimiento el Hallazgo No. 19 que hace referencia a la "Adquisición de Bienes" – con cargo al Convenio Colombia Humanitaria, esta meta fue prorrogada para el día 31 de Julio de 2015.

A la fecha presenta un avance del 95%. Quedando pendiente la elaboración del Acta de liquidación parcial por parte del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.





CONCLUSIÓN

Al 31 de Diciembre de 2014 la entidad ha dado cumplimiento a las metas trazadas en los diferentes planes de mejoramiento, quedando pendiente por cierre un (1) hallazgo correspondiente a la vigencia auditada 2011, el cual se encuentra en un 95% de cumplimiento.

Atentamente,

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
Director del DANE

Elaboró: Carola Malaver H.
Revisó: Nayibe Barreto L.
Aprobó: James Lizarazo B.