




INFORME EJECUTIVO SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA – VIGENCIAS AUDITADAS 2011 – 2014 Y 2015 DANE Y FONDANE

Fecha de Corte: Diciembre 31 de 2016

1. Avance Plan de Mejoramiento DANE 2012 (Vigencia Auditada 2011)

Se dio cumplimiento del 100% al hallazgo No 19 correspondiente a la “Adquisición de Bienes – Proyectos Reunidos”, con la firma del Acta de liquidación del Convenio Interadministrativo No 1005-09-002-2011 celebrado entre el Fondo Nacional de Calamidades (hoy Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de desastres –Subcuenta Colombia Humanitaria-Fiduprevisora S.A) y el DANE.

Gráfico No 1




2. Avance Plan de Mejoramiento Vigencia Auditada 2014

2.1 DANE

De los doce (12) hallazgos suscritos entre el DANE y la Contraloría General de la República de la vigencia auditada 2014 al 31 de diciembre de 2016, muestran un cumplimiento y un avance del 100% de sus acciones de mejora.



Gráfico No 2



2.2 FONDANE

Se suscribieron tres (3) hallazgos entre FONDANE y la Contraloría General de la República, presentando un avance al 31 de diciembre de 2016 del 90%. A la fecha quedo pendiente el hallazgo No 1 correspondiente a la Oficina de Planeación con un avance del 70% donde el área solicito una prórroga hasta el 30 de junio de 2017.

Gráfico No 3 – Avance Plan Mejoramiento FONDANE a Diciembre 31-2016






2.3 Plan Mejoramiento DANE – Vigencia Auditada 2015

El DANE suscribió nueve (9) hallazgos que se transmitieron en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes –SIRECI de la Contraloría General de la República, el día veintiún (21) de diciembre de 2016, de los cuales al 31 de diciembre de 2016 se cumplieron dos (2) con el 100% correspondientes al Área de Financiera y en Sistemas los hallazgos 4, 7 y 8 presentaron un avance del 20%, 10% y 5% respectivamente, y los cuatro (4) restantes se encuentran en términos.

El Plan de Mejoramiento con corte al 31 de diciembre de 2016, presenta un avance del 15.67% y un cumplimiento del 100%.

Gráfico No 4 – Avance Plan Mejoramiento DANE a Diciembre 31-2016



CONCLUSIÓN

Los Planes de Mejoramiento del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE suscritos con la Contraloría General de la República de las vigencias auditadas 2011 y 2014 se cumplieron al 100%.



El Plan de Mejoramiento del Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo Nacional de Estadística –FONDANE de la vigencia auditada 2014, se halla dentro del término de vencimiento.

EL Plan de Mejoramiento DANE de la vigencia auditada 2015, está entre los tiempos estipulados para su cumplimiento.

Atentamente,

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
Director del DANE

VoBo. LUIS HUMBERTO MOLINA MORENO
Secretario General del DANE

VoBo. CLAUDIA JINETH ALVAREZ BENITEZ
Jefe Oficina Asesora Jurídica

Elaboró: Carola Malaver Herrera *afm/h*
Revisó: James Lizarazo B. Jefe Oficina de Control Interno *JLB.*